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1. Velkomst ved formanden Joan Reimann
Formanden bad velkommen til made i overvagningsudvalget for EHFF-programmet.

Der blev budt velkommen til Peter Lomholdt Langdahl fra Ministeriet for Fodevarer, Landbrug og Fiskeri
og Marc Eskelund fra Foreningen for Skansomt Kystfiskeri (FSK) som nye medlemmer.

2. Godkendelse af dagsordenen
Formanden gennemgik dagsordenen, som udvalget godkendte.

3. Status pa programgennemforelsen inkl. resultatopfyldelse (til orientering)
Fiskeristyrelsen gennemgik de udsendte bilag 1-6 om programfremdriften.

Bilag 1. Status pd gennemforsel af programmet (state of play of financial implementation)
Status er, at der er givet tilsagn for 95 % af den samlede EU-medfinansiering.

Unionsprioritet 1: Miljomassigt baeredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og
vidensbaseret fiskeri

Denne prioritet indeholder det storste udestdende for programmet rent belgbsmaessigt med ca. 54 mio.
kr. Det skyldes blandt andet, at tilsagn for to ordninger udestar: Fiskeri, natur og miljg-ordningen med 18
mio. kr. og Fartgjsordningen (Ophugning i Ostersgen) med 25 mio. kr. Ansggningsrunden for Fiskeri, na-
tur og Miljo er netop afsluttet 25. maj. Belgbet udmeontes derfor snarest.



Udmentning af fartgjsordningen har afventet politisk beslutning om anvendelsen af midlerne. Det er nu
besluttet, at midlerne anvendes til en ophugningsordning med fokus pa @stersgen. Styrelsen forventer, at
ordningen &bner i juni 2022.

Unionsprioritet 2: Miljomassigt baeredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og
vidensbaseret akvakultur og Unionsprioritet 6: integreret maritim politik (IMP)

Der er feerre udbetalinger under disse prioriteter, da tilsagnene er givet sent i programmet.

Bilag 2. Status over N+3

Den afsatte sum i N+3 til hvert ar skal vaere hjemtaget senest 3 ar efter det pageldende ar. Midler, der
ikke er hjemtaget inden for fristen, bortfalder. Begrebet N+3 deekker over, at Danmark har 3 ar til at fa
brugt pengene og sggt om refusion.

Data i bilagene er baseret pa datatraek fra december 2021. P4 trods af dette, er N+3 for hovedparten af
2022 opfyldt.

Bilag 3. Fremdrift pd programniveau (tilsagn og udbetaling i forhold til programrammen)
Programrammen er snart udmentet i tilsagn, men der afventes udbetaling af starre belgb pa forskellige
ordninger. En difference mellem tilsagnssum og udbetalingssum var forventet, eftersom der vil vare ef-
terslab i udferelsen af projekter.

Eventuelle annulleringer af projekter teet pa afslutningen af programmet er svarere at genudmente, da de
projekter, der gives tilsagn til, skal realiseres inden for en kort tidsramme. Derfor er styrelsen i labende
dialog med tilsagnshavere om gennemfoarelse af projekterne, sd annulleringer undgas i videst muligt om-
fang.

Under Unionsprioritet 1 afventes feerdiggorelse af en raekke store vidensprojekter. Endvidere, blev en del
af rammen under Unionsprioritet 2 og 6 udmgntet i 2021, og en lav udbetalingsprocent er derfor forven-
tet.

Bilag 4. Fremdrift pd ordningsniveau (tilsagn og udbetaling i forhold til rammen pa de enkelte ord-
ningsniveauer)

Der er ikke givet tilsagn for den fulde ramme pa blandt andet ordningerne Investeringer i fiskefartagjer og
Fiskeri, natur og milje. Investeringer i fiskefartgjer konverteres til en ophugningsordning i Ostersgen og
abner i 2022, imens ansggningsrunden for Fiskeri, natur og miljg netop er afsluttet.

Der er udbetalt en lavere andel af de afsatte midler pa ordningerne Vandlgbsrestaurering, Felles indsat-
ser for fiskeri, Feelles indsatser for akvakultur og Fiskeri, natur og milje. En del af forklaringen er, at pro-
grammet blev implementeret sent og sarligt Faelles indsatser for akvakultur og IMP abnede sent i pro-
gramperioden.

Bilag 5. Antal afsluttede projekter (outputindikatorerne)

Outputindikatorerne afspejler, hvor langt Danmark er i programmet i forhold til de afsatte midler pa de
enkelte ordninger. Programandringen fra december medfarte primart opjusteringer i resultatrammen
for antal gennemforte projekter, da mélindikatoren i mange tilfeelde allerede var opnéet. Alt i alt er frem-
driften tilfredsstillende, iszer da der fortsat er mange uafsluttede projekter, som vil forbedre resultaterne
yderligere.




Bilag 6. Effekt af afsluttede projekter (resultatindikatorerne)
Resultatindikatorerne viser effekterne af de afsluttede projekter, som var angivet i det forrige bilag. Sty-
relsen fremhavede nogle af de indikatorer, hvor der var serligt nyt i forhold til tidligere ar.

Unionsprioritet 1: Miljomeessigt baeredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vi-
densbaseret fiskeri

Styrelsen har gennemgaet og kvalitetssikret data for indikator 1.11 om restaureret vandlgb i samarbejde
med Miljgstyrelsen. Ved arsskiftet var der restaureret 1.351 km vandleb, og uafsluttede sager forventes at
bidrage med yderligere 600 km. Dermed stér Fiskeristyrelsen til at nd mélet for vandlgbsindsatsen pa
1.700 km.

Unionsprioritet 2: Miljomaessigt baeredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vi-
densbaseret akvakultur
Unionsprioritet 2 er teet pd malindikatoren, men ikke i mal med den nederste del af oversigten.

I forhold til &ndring i akvakulturproduktionens sterrelse i ton (pkt. 2.1), har iseer muslingeproduktionen
bidraget til forggelse af produktionen. For &ndring i veerdien af akvakulturproduktionen (pkt. 2.2) er de
starste resultater ndet med opdraet af laks. I forhold til pkt. 2.11 og 2.5 om a&ndring i mengden af produk-
tion fra recirkulerede anlaeg er det reelt samme resultatindikator. Forskellen pa disse er, at 2.11 er opgjort
pa projekter, der ogsa stetter konkurrenceevne, og 2.5 er opgjort pa projekter, der primaert stotter res-
sourceeffektivitet og rensningsteknologi.

Det forventes, at der samlet kan opnés 17.300 ton for indikator 2.5 og 2.11 med de resterende projekter,
hvilket tilneermes det samlede mél p& 18.000 ton.

Unionsprioritet 3: Implementering af den feelles fiskeripolitik

Inden for indikator 3.A.1 om antal konstaterede alvorlige overtraedelser er der samlet konstateret 150 al-
vorlige overtraedelser i perioden. Malveerdien pa 40 setter mélet for antallet af sager i programmets sidste
ar (2023).

Fiskeristyrelsen er ved at vaere ajour med gennemgangen af overtraedelser. Ved udgangen af 2021 var der
konstateret 25 alvorlige overtradelser. Tallet baseres pa hvornar der er tildelt point, og ikke nedvendigvis
hvornar overtraedelsen fandt sted.

Indikator 3.A.2 om landinger, der har veeret underkastet fysisk kontrol er steget til niveauet for Covid-19,
hvor der blev kontrolleret 27,3 % i 2019. Pa grund af Covid-19 faldt antallet af kontroller til 14,6 % af den
samlede maengde i 2020, men steg til 22 % i 2021.

Unionsprioritet 4: Oget beskzeftigelse og territoriel samhorighed
Ved unionsprioritet 4 har der ikke vaeret en stor udvikling. Ved programandringen blev méilvardierne op-
justerede for at afspejle de flotte resultater.



Unionsprioritet 5: Fremme af afsatning og forarbejdning

Det blev oplyst, at det er kompliceret at opgere indikator 5.1.a om @&ndring i veerdien af forste salg i produ-
centorganisationer i 1.000 euro. Det skyldes, at den effekt, som produktionsorganisationernes indsatser
har haft pé salget, ikke er direkte mélbar. Et kvalificeret tal kraever yderligere analyse.

Der er givet tilsagn til to projekter, der skal fremme udbredelsen af ASC-certificering under indikator 5.1.e
om andring i ton i maengden af akvakulturproduktion, der er ASC-certificeret. Det gores eksempelvis med
starthjeelp til producenter, der gnsker at blive certificeret, og ved at deltage i udviklingsarbejdet med nye
ASC-standarder.

Verdien i &endret mangde ASC-certificeret som folge af projekterne vil blive registreret, nar begge projek-
ter er afrapporterede. Generelt ndede den danske produktion, der er ASC-certificeret, samlet set op pa
mere end 37.000 tons mod 16.700 ton i 2017.

Udvalgets kommentarer:

Danmarks Fiskeriforening (DFPO) udtrykte utilfredshed med, at der gar mere stgatte til myndighedsrela-
terede opgaver end til investeringsstotte. Endvidere, havde DFPO foresléet et hgjere belab end de afsatte
25 mio. kr. til ophugningsordning og ytrede et gnske om anvendelse af annullerede midler. I forste om-
gang onskes der afsat midler til ophugning, og det ber vurderes om der ogsa kan gennemfares en oplaeg-
ningsordning. Det kan ogsa veere ngdvendigt, at se pa behov for opharsstette til dlefiskere.

Formanden understregede, at styrelsen er bekendt med gnskerne og vender tilbage med afklaring af den
videre proces.

Foreningen for Skdnsomt Kystfiskeri (FSK-PO) stgttede gnsket om stotte til opleegning, og bemaerkede, at
man ber se om uforbrugte midler kan bruges til det.

Danish Seafood Association (DSA) kommenterede pd midler til vandlgbsrestaurering. Det blev bemaerket,
at der er afsat midler i det nye program samtidig med at der i &r er afsat 50 mio. kr. fra Miljgstyrelsen.
DSA understreger en opmarksomhed pé om man far aflgb for pengene inden for de allerede bevilligede
midler.

Fiskeristyrelsen og Miljgstyrelsen understregede, at der pagar teet dialog mellem parterne og at ordnin-
gerne er forskellige. Endvidere, er der teet dialog med kommunerne om afvikling af projekter for at sikre
fremdrift.

Kommissionen anerkendte programfremdriften, men understregede, at der stadig skal ske aflgb for
mange midler. Der skal samtidig ske intensivering af udbetalinger og betalingsanmodninger, séledes, at
annullerede midler vil kunne né at blive genudmentet. Samtidig finder Kommissionen, at det er positivt,
at output- og resultatindikatorer ser endnu bedre ud end ventet.

Kommissionen stgttede en ophugningsordning, da det vil forbedre balancen mellem fiskerimuligheder og
flidekapacitet i Ostersgen. Det understreges dog, at programandringen skal ske snart.

Formanden udtrykte enighed i, at det haster med beslutninger omkring, hvad annullerede midler bruges
til, og at meengden af annullerede midler ikke skal stige.



5. Afslutning af Programmet, herunder fuldt afleb for EHFF-midler

Fiskeristyrelsen orienterede kort om afslutning af EHFF-programmet, og arbejdet med at opna fuldt aflab
for midlerne. Det blev diskuteret i punkt 4, sd under dette punkt blev der kort orienteret om at restram-
men pé 5 %, hvilket udger 89 mio. kr., skal afvikles inden programafslutning. Styrelsen er opmarksom pa
s& vidt muligt at undga at yderligere projekter annulleres. Safremt et projekt ikke gennemfores, skal det
meddeles hurtigt til styrelsen, s midlerne kan omfordeles. Der meldes yderligere ud om omdisponering
af midler, nar dette er afklaret.

6. Budgettet for teknisk bistand 2021 (til orientering)
Fiskeristyrelsen orienterede om status i forhold til forbrug pé teknisk bistand.

En del af programmet er afsat til teknisk bistand for, at understette programgennemforelsen, hvilket er
ca. 6 % (18,3 mio. kr.) af den samlede programramme. Hovedparten gar til at gennemga og behandle an-
segninger (ca. 90 %), der bruges midler til vedligehold af IT-systemer og en lille del er afsat til kontrol
med stottede projekter.

7. Kommunikationsaktiviteter
Fiskeristyrelsen orienterede om kommunikationsaktiviteter, hvor indsatsen med at informere om EHFF-
stattede projekter pa de sociale medier og andre relevante kanaler fortsattes.

8. Meddelelser
Formanden orienterede om gennemgang af gamle sager, revision af dataindsamling og om faerdiggerelse
af projekt nyt fiskerikontrolskib.

Genopretning af styrelsen

Styrelsen er langt med gennemgangen af gamle sager og forventer fortsat, at afslutte gennemgangen og
udsende eventuelle tilbagebetalingskrav til tilsagnshaverne inden udgangen af 2022. Der er gennemgéaet
215 fartgjssager ud af 296, hvoraf der er sendt tilbagebetalingskrav i 28 sager. Pa de gvrige ordninger har
styrelsen gennemgaet 108 af 130 sager.

Nogle sager vil afsluttes med tilbagebetalingskrav, som medforer klagesager. Antallet af klagesager er ikke
stort, men det kan stige mod afslutningen af gennemgangen.

Revision af dataindsamling
Kommissionen har foretaget revision af dataindsamling, som er pagaet siden 2020, men er i gang med at
blive afsluttet. De har blandt andet fokuseret pa beregninger af lenomkostninger.

Styrelsens nye fiskerikontrolskib, Nordseen
EHFF-projektet om styrelsens nye fiskerikontrolskib, Nordsgen, er i sin afsluttende fase og forventes fer-
dig i august 2022.

Udvalgets kommentarer
Danmarks Fiskeriforening (DFPO) spurgte til antallet af sager med tilbagebetalingskrav. Styrelsen angav,
at det omhandler omkring 30 sager pa nuvaerende tidspunkt, men at det angives i den manedlige status.




9. Kommissionen orienterer
Der findes en samlet orientering om kriseforanstaltninger i referatet for madet i overvigningsudvalget for
EHFAF.

10. Kommende mgder
Formanden orienterede om, at naeste mgde atholdes torsdag den 17. november 2022. Fiskeristyrelsen af-
seger mulighederne for at besagge det nye kontrolskib, Nordsgen, i forbindelse med dette made.

11. Eventuelt
Ingen punkter.
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